

А К Т
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

по результатам контрольного мероприятия
«Выборочная проверка работ по ремонту дорог общего пользования
и благоустройству, выполняемых на территории Санкт-Петербурга
в рамках государственных (муниципальных) контрактов»

Санкт-Петербург

22 декабря 2023 года

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», пункт 6.20 Плана работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2023 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 20.06.2023 № 013, от 05.09.2023 № 039, от 05.09.2023 № 040.

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Д.В. Филатов.

Комиссия: начальник инспекции Анохина Е.И. (руководитель Комиссии), главные специалисты-инспекторы: Белая А.С., Пальнова Е.А., Солоха Т.Ю., главный специалист-инспектор сводно-аналитической инспекции Еременко А.В., ведущий специалист-инспектор Никольский В.Е., специалист 1 категории-инспектор Тарасов М.М.

Цели контрольного мероприятия: оценка соответствия выполненных работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству, выполняемых на территории Санкт-Петербурга в рамках государственных (муниципальных) контрактов, условиям государственных (муниципальных) контрактов и требованиям нормативных актов, регулирующих деятельность объекта контрольного мероприятия по предмету контрольного мероприятия.

Вход. № 04-21/692
22.12.2023

Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:
с 22 июня 2023 года по 22 декабря 2023 года.

Объект контрольного мероприятия: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Местная администрация, МА).

Местонахождение Местной администрации: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 69, 198515.

ИНН 7819019663, КПП 781901001.

Ответственными должностными лицами Местной администрации в проверяемый период являлись:

- глава МА Климачева И.А. с 21.10.2019 (распоряжение муниципального совета от 15.10.2019 № 07) и на момент проведения контрольного мероприятия;
- главный бухгалтер МА Мокиенко Г.Г. с 01.07.2003 по 08.09.2023; Акентьева А.М. с 11.09.2023 и на момент проведения контрольного мероприятия.

Вопросы контрольного мероприятия:

- оценка законности и эффективности использования средств бюджета Санкт-Петербурга и местных бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству, выполненных на территории Санкт-Петербурга в рамках государственных (муниципальных) контрактов;
- оценка соответствия принятых и оплаченных работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству условиям контрактов;
- оценка осуществления контроля за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству, выполненных на территории Санкт-Петербурга в рамках государственных (муниципальных) контрактов;
- оценка соблюдения законодательства и требований нормативных актов, регулирующих деятельность объектов контрольного мероприятия по предмету контрольного мероприятия.

Контрольное мероприятие проведено выборочно, по первичным учетным документам, бухгалтерской отчетности, муниципальным контрактам, актам выполненных работ, иным документам и сведениям, представленным объектом контрольного мероприятия Комиссии в период проведения контрольного мероприятия.

1. Общие сведения о внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна

Правовую основу деятельности проверяемой Местной администрации

составляет Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Устав ВМО).

Устав ВМО принят решением муниципального совета от 14.03.2017 № 09, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 06.04.2017 (государственный регистрационный № RU782010002017001), в который решениями муниципального совета вносились изменения (последнее внесено на основании решения муниципального совета от 18.07.2023 № 41, зарегистрирован от 05.04.2023, государственный регистрационный № RU782010002023001).

В соответствии со статьей 28 Устава ВМО Местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.

Территория внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна находится в границах Петродворцового района Санкт-Петербурга.

2. Оценка законности и эффективности использования средств местного бюджета на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству территорий, выполненных на территории Санкт-Петербурга в рамках муниципальных контрактов. Оценка соответствия принятых и оплаченных работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству территорий условиям контрактов

19.09.2022 Местной администрацией заключен муниципальный контракт от № 14-ЭЗК с Санкт-Петербургским государственным унитарным дорожным специализированным предприятием «Петродворцовое» (далее – СПб ГУДСП «Петродворцовое» на выполнение работ по ремонту покрытий (картами), проездов, расположенных на внутриквартальных территориях стоимостью 990 тыс. рублей (далее – Муниципальный контракт).

По результатам проверки выполнения работ по благоустройству территорий Санкт-Петербурга установлено следующее нарушение.

Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, а именно, подпунктом 1.2. части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), согласно которому изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения

по соглашению сторон в случаях, определенных частью 1 статьи 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В отсутствие оснований, определенных статьей 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Местной администрацией внесены изменения в объемы работ более чем на 10 % от предусмотренных условиями Муниципального контракта.

Дополнительным соглашением от 31.10.2022 № 1 к Муниципальному контракту были внесены изменения в объемы работ по 11 позициям, в том числе по 6 позициям в сторону увеличения, по 5 позициям в сторону уменьшения в общей сумме не менее 27,2 тыс. рублей.

3. Оценка осуществления контроля за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования и благоустройству территорий, выполненных на территории Санкт-Петербурга в рамках муниципальных контрактов

По результатам проверки выполнения работ в рамках реализации муниципального контракта от 19.09.2022 № 14-ЭЗК, заключенного с СПб ГУДСП «Петродворцовое» на выполнение работ по ремонту покрытий (картами), проездов, расположенных на внутриквартальных территориях, установлены факты внесения изменений в контракт с нарушением требований, установленных законодательством.

Многочисленные изменения объемов работ, предусмотренных муниципальным контрактом, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Местной администрацией функций государственного заказчика, в том числе в части ненадлежащей подготовки документации для проведения закупочных процедур и формирования начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение:

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия «Выборочная проверка работ по ремонту

дорог общего пользования и благоустройству, выполняемых на территории Санкт-Петербурга в рамках государственных (муниципальных) контрактов, на 1 л. в 1 экз.

Руководитель комиссии

Е.И. Анохина

Главный специалист-инспектор

А.С. Белая

Главный специалист-инспектор

Е.А. Пальнова

Главный специалист-инспектор

Т.Ю. Солоха

Главный специалист-инспектор
Сводно-аналитической
инспекции

А.В. Еременко

Ведущий специалист-инспектор

В.Е. Никольский

Специалист 1 категории-
инспектор

М.М. Тарасов

С актом ознакомлен:

Заместитель Главы АА

(должность)

Григорьев
(подпись)

И. Н. Потемкина
(расшифровка подписи)

От подписи под настоящим актом

(должность, фамилия и инициалы)

отказался.

(должность должностного лица
КСП)

(подпись)

(расшифровка подписи)