

**График производства работ по строительству газопровода по адресу:
город Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна, улица Фронтонная, д. 20**

№ п/п	Мероприятия	Этапность ограничения ДД	Начало	Длительность, дней	Окончание
1	Строительство газопровода		14.08.2023	10	23.08.2023
1.1	Строительно монтажные работы. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 1)	1	14.08.2023	5	18.08.2023
1.1.1	Первичное благоустройство территории. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 1)	1	18.08.2023	1	18.08.2023
1.1	Строительно монтажные работы. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 2)	2	19.08.2023	5	23.08.2023
1.1.1	Первичное благоустройство территории. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 2)	2	23.08.2023	1	23.08.2023
2	Согласование исполнительно-технической документации. Сдача объекта в РосТехнадзор. Оформление разрешения на врезку в ГРО	Без ограничения дорожного движения	24.08.2023	39	01.10.2023
3	Врезка в газопровод. Работы с ограничением дорожного движения (Этап 3)	3	02.10.2023	3	04.10.2023
3.1	Первичное благоустройство территории. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 3)	3	04.10.2023	1	04.10.2023
4	Окончательное благоустройство территории. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 4)	4	05.10.2023	2	06.10.2023
5	Окончательное благоустройство территории. Работы с ограничением дорожного движения. (Этап 5)	5	07.10.2023	3	09.10.2023